

2021 年度建设中医药强省专项补助资金 项目绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》及《山西省卫生健康委办公室关于开展 2021 年度中央对地方转移支付中医药资金绩效自评和 2021 年度建设中医药强省专项补助资金绩效自评工作的函》（晋卫中医药函〔2022〕13 号）要求，山西省卫健委开展了 2021 年度建设中医药强省专项补助资金绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

一、项目背景

党的十八大以来，党中央、国务院将发展中医药上升为国家战略，统筹推进新时代中医药传承创新发展。2019 年启动了建设中医药强省战略，2020 年出台了《关于建设中医药强省的实施方案》，省财政立项建设中医药强省专项补助资金 1 亿元，实施建设中医药七大工程。项目实施后，中医药服务能力明显增强，中医药人才队伍不断壮大，中医药特色优势进一步彰显，人民群众对中医药的获得感、满意度进一步提升，全社会信中医、爱中医、用中医氛围浓厚，为加快推进健康山西建设、保障群众生命安全和身体健康发挥了重要作用。但同时，我省中医药事业发展仍存在一些不足，制

约中医药传承创新发展的一些问题亟待解决。为保持和发挥中医药特色优势，促进我省中医药事业传承与发展，2021年7月26日，省卫生健康委、省财政厅、省工信厅、省科技厅和省农业农村厅联合制定了《2021年建设中医药强省补助资金项目工作任务方案》（晋卫函〔2021〕15号），围绕年度重点工作展开工作任务安排。2021年7月5日，《山西省财政厅关于下达2021年省级建设中医药强省专项补助资金的通知》（晋财社〔2021〕95号）下达10000万元建设中医药强省专项补助资金。

二、项目执行情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年度建设中医药强省专项补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分95.30分，属于“优”。

（一）预算执行情况

2021年安排财政预算10000万元，实际支出7073.06万元，预算执行率70.73%。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	70.73%	7.07

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	指标 1: 中医优势专科建设	4	≥65 个	62	3.82
	指标 2: 中医区域医疗中心建设	4	1 个	1 个	4
	指标 3: 省级中医药传承创新平台	4	4 个	4 个	4
	指标 4: 基层中医药人才培养	4	≥1870 人	3823 人	4
	指标 5: 传承工作室建设	4	≥123 个	119 个	3.87
	指标 6: 中药特色技术人才培养	4	≥30 人	30 人	4
	指标 7: 首批古代经典名方推广	4	100 个	100 个	4
	指标 8: 开展中药资源普查成果梳理	4	1 次	1 次	4
	指标 9: 中药特色健康管理中心	4	≥61 个	56 个	3.67
	指标 10: 中医药文化传播	4	1 次	1 次	4
	指标 11: 开展中药资源保护利用的县(市、区)	4	≥31 个	30 个	3.87
	指标 12: 开展省级中药配方颗粒标准制定工作(启动)	4	≥150 个	155 个	4
	指标 13: 医药工业高质量发展推进	4	≥1 次	1 次	4
	指标 14: 开展中药材生产和质量提升的县(市)	4	≥20 个	15 个	3
	指标 15: 中药材全产业链大数据平台	4	≥1 个	1 个	4
	指标 16: 中医药强省相关山西省重点实验室与临床医学研究中心	4	≥5 个	5 个	4
	指标 17: 建设中医药强省政策贯彻落实和资金绩效自评	2	≥1 次	1 次	2
质量指标	指标 1: 建设项目合格率	1	≥90%	93.55%	1
	指标 2: 培训计划完成率	1	≥95%	100.00%	1
	指标 3: 人才培养合格率	1	≥95%	98.00%	1
时效指标	指标 1: 及时完成率	1	≥95%	95.31%	1

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益指标	指标 1: 中医药服务能力提高	5	提高	一定提高	5
可持续影响指标	指标 1: 人民群众中医药获得感提高	5	提高	一定提高	5

(四) 满意度指标情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	10	≥80%	91.00%	10

三、项目主要经验做法

省卫健委、省科技厅、省工信厅、省农业农村厅多部门协调配合，共同完成建设中医药强省既定任务。省卫健委牵头加强了项目的事中监管，每月对资金使用及项目执行情况分析，对有关单位进行督导及效果追踪，项目得到有效实施。

2021 年度建设中医药强省专项补助资金项目建设，主要用于中医药医疗服务能力加强工程、中医药人才培养工程、中医药健康服务业拓展工程、中药资源保护利用工程、中药工业现代化工程、中药材生产和质量提升工程、中医药科技创新工程等方面，中医药服务能力明显增强，中医药人才队伍不断壮大，中医药特色优势进一步彰显，中药资源保护利用意识进一步提高，人民群众对中医药的获得感、满意度进一步提升，全社会信中医、爱中医、用中医氛围进一步浓厚。通过项目实施，在服务能力提升方面，建设了 65 个中医优势专科，将临证膏方制剂临床转化应用于治疗中，促进了中医药特色优势的发挥；建设了 1 个区域中医医疗中心，2021 年医院门诊人次、出院人数均有大幅度增长，医院在医疗、

科研、教学方面均取得了很大进步，减少了本省患者到外地就医次数，一定程度上缓解了老百姓看病难得问题。在人才队伍建设方面，开展了基层特色人才培养、高层次人才培养，建设了 57 个县级中医师承教育基地，120 个省级名中医传承工作室，培养了 30 名中药特色技术传承人才。在科技创新方面，建设了 4 个省级中医药传承创新平台，推广了一批古代经典名方，建设了 5 个山西省重点实验室和 1 个中医临床医学研究中心（培育），梳理了一批中药资源普查成果。在健康服务业拓展方面，建设了 61 个中医药特色健康管理中心。在产业发展方面，建设了 1 个中药材全产业链大数据平台、33 个中药材种植良种繁育基地建设和 20 个中药材标准化生产示范基地，推动了中药材生产和质量提升。

四、项目管理中存在问题及原因分析

个别项目存在实施进度缓慢，项目建设未达到预期效果，如中药资源保护利用工程项目、中药材生产和质量提升工程项目中个别项目实施单位因地理位置、环境、季节以及疫情等原因实施进度缓慢。省卫健委和相关部门及时进行了督促，要求尽快实施完成，达到项目任务要求。

五、加强项目管理措施及建议

一是加强部门沟通，加快项目建设。积极指导各级管理部门加强与项目实施单位的沟通协调，对于项目尚未实施或实施进度慢的，督促其加快项目实施进度，分析原因及时解

决，按时完成预算执行率，使产出与效益按时达到预期标准。

二是完善绩效评价系统建设，及时掌握项目实施情况。及时完善绩效评价系统，各项目实施单位信息及时填报，全面掌握项目实施单位的需求、实施进度，实时掌握中医药强省项目信息，加强项目跟踪考核，督促实施单位按照计划完成项目绩效目标。